




УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Базовой организации
государств – участников Содружества
Независимых Государств
по информационному обмену в области
обеспечения безопасности
исследовательских ядерных установок
государств – участников СНГ

 А.А. Тузов

« _____ » _____ 2016 г.

ПЛАН РАБОТ

**Базовой организации государств-участников
Содружества Независимых Государств
по информационному обмену в области обеспечения безопасности
исследовательских ядерных установок государств-участников СНГ
(далее Базовая организация)
на 2016– 2017 годы**

Наименование работы

1. **Сопровождение информационной системы по опыту эксплуатации исследовательских ядерных установок государств-участников СНГ**
 - 1.1. Сбор и обработка данных для информационной системы по опыту эксплуатации исследовательских ядерных установок государств-участников СНГ
Ответственный исполнитель – Федулин В.Н.
Срок исполнения – постоянно
 - 1.2. Программно-техническое обеспечение информационной системы по опыту эксплуатации исследовательских ядерных установок государств-участников СНГ
Ответственный исполнитель – Федулин В.Н.
Срок исполнения – постоянно

Наименование работы

2. **Подготовка и выпуск книги «Исследовательские ядерные установки государств-участников СНГ» на английском языке (после решения финансовых вопросов)**
 - 2.1. Организация перевода и редактирования книги на английский язык
Ответственный исполнитель – Федулин В.Н.
Срок исполнения – 4 месяца после определения источника финансирования
 - 2.2. Подготовка электронной версии книги
Ответственный исполнитель – Федулин В.Н.
Срок исполнения – 2 месяца после перевода книги на английский язык
 - 2.3. Выпуск книги «Исследовательские ядерные установки государств-участников СНГ» на английском языке
Ответственный исполнитель – Федулин В.Н.
Срок исполнения – 4 месяца после подготовки электронной версии книги
3. **Подготовка и выпуск информационного бюллетеня «О нарушениях в работе исследовательских ядерных установок государств-участников СНГ в 2016 году»**
 - 3.1. Сбор данных для подготовки информационного бюллетеня «О нарушениях в работе исследовательских ядерных установок государств-участников СНГ в 2016 году»
Ответственный исполнитель – Федулин В.Н.
Срок исполнения – I квартал 2017
 - 3.2. Разработка электронной версии информационного бюллетеня «О нарушениях в работе исследовательских ядерных установок государств-участников СНГ в 2016 году»
Ответственный исполнитель – Федулин В.Н.
Срок исполнения – II квартал 2017
 - 3.3. Выпуск информационного бюллетеня «О нарушениях в работе исследовательских ядерных установок государств-участников СНГ в 2016 году»
Ответственный исполнитель – Федулин В.Н.
Срок исполнения – II квартал 2017

Наименование работы

- 3.4. Размещение информационного бюллетеня «О нарушениях в работе исследовательских ядерных установок государств-участников СНГ в 2016 году» на сайте информационной системы по опыту эксплуатации ИЯУ государств-участников СНГ
- Ответственный исполнитель – Федулин В.Н.
Срок исполнения – III квартал 2017
4. **Внесение изменений в проект «Рекомендаций по самооценке безопасности ИЯУ государств-участников СНГ на основе обобщения критериев и методик оценки безопасности исследовательских ядерных установок по национальным нормам (правилам) и документам МАГАТЭ» (далее-Рекомендации) по результатам самооценок безопасности ИЯУ СНГ, проведенных членами РГ**
- 4.1. Обратиться в эксплуатирующие организации ИЯУ СНГ, указанные в пунктах 4.1.1- 4.1.8, с предложением о проведении самооценки безопасности ИЯУ в соответствии с Рекомендациями
- Ответственный исполнитель – Федулин В.Н.
Срок исполнения – IV квартал 2016
- 4.1.1. На исследовательских ядерных установках: СМ-3, ВК-50, РБТ-6, критическом стенде СМ (ГНЦ НИИАР, Российская Федерация)
- Срок исполнения – февраль 2017
- 4.1.2. На исследовательской ядерной установке ИВВ-2М (ИРМ, Российская Федерация)
- Срок исполнения – февраль 2017
- 4.1.3. На исследовательской ядерной установке ИРТ-Т (ФТИ ТПУ, Российская Федерация)
- Срок исполнения – февраль 2017
- 4.1.4. На исследовательской ядерной установке ВВР-ц (НИФХИ, Российская Федерация)
- Срок исполнения – февраль 2017
- 4.1.5. На подкритическом стенде УГ (НИЯУ МИФИ, Российская Федерация)
- Срок исполнения – февраль 2017

Наименование работы

- 4.1.6. На критическом стенде Квант
(НИЦ «Курчатовский Институт», Российская Федерация)
Срок исполнения – февраль 2017
- 4.1.7. На исследовательской ядерной установке ВВР-К
(ИЯФ, Республика Казахстан)
Срок исполнения – февраль 2017
- 4.1.8. На критическом стенде Гиацинт
(ОИЭЯИ-Сосны, Республика Беларусь)
Срок исполнения – февраль 2017
- 4.2. Рассмотрение результатов выполненных самооценок безопасности ИЯУ и подготовка предложений по внесению изменений в проект Рекомендаций. Направление результатов исполнительному секретарю БО
Ответственный исполнитель – Члены рабочей группы
Срок исполнения – февраль 2017
- 4.3. Подготовка сводки отзывов по замечаниям членов рабочей группы и внесение изменений в проект Рекомендаций. Направление проекта Рекомендаций исполнительному секретарю БО для распространения среди участников информационного обмена в области обеспечения безопасности ИЯУ СНГ для обсуждения на заседании РГ
Ответственный исполнитель – Сапожников А.И.
Срок исполнения – май 2017
- 5. Организация и проведение заседаний рабочих групп Базовой организации**
Ответственный исполнитель – Федулин В.Н.
Срок исполнения – май 2017
- 6. Организация и проведение очередного заседания Совещательного органа Базовой организации**
Организация и проведение четвертого заседания Совещательного органа Базовой организации на базе АО «ГНЦ НИИАР», г. Димитровград, Российская Федерация
Ответственный исполнитель – Федулин В.Н.
Срок исполнения – 22 - 27 мая 2017

Наименование работы

7. **Поддержка раздела на сайте АО «ГНЦ НИИАР» с информацией, освещающей деятельность Базовой организации. Подготовка и размещение материалов Базовой организации на сайте www.niiar.ru**

Ответственный исполнитель – Федулин В.Н.

Срок исполнения – постоянно

Согласовано
на третьем заседании
Совещательного органа
Базовой организации
13-14 октября 2016 г.