



## УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Базовой организации  
государств – участников Содружества  
Независимых Государств  
по информационному обмену в области  
обеспечения безопасности  
исследовательских ядерных установок  
государств – участников СНГ,  
управляющий ОАО «ГНЦ НИИАР»  
по доверенности

 С.В. Павлов

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2014 г.

## ПЛАН РАБОТ

**Базовой организации государств – участников Содружества Независимых Государств  
по информационному обмену в области обеспечения безопасности исследовательских  
ядерных установок государств – участников СНГ (далее Базовая организация)  
на 2014– 2015 годы**

№ п/п	Наименование работы
1.	<b>Разработка и внедрение информационной системы по опыту эксплуатации исследовательских ядерных установок государств – участников СНГ</b>
1.1.	Разработка методических рекомендаций о порядке, объёме и сроках предоставления данных об эксплуатации исследовательских ядерных установок государств – участников СНГ, включая информацию об инцидентах Ответственный исполнитель – Федулин В.Н. Срок исполнения – 2014
1.2.	Разработка технического задания и проекта на информационную систему по опыту эксплуатации исследовательских ядерных установок государств – участников СНГ Ответственный исполнитель – Федулин В.Н. Срок исполнения – 2014
1.3.	Оснащение информационной системы по опыту эксплуатации исследовательских ядерных установок государств – участников СНГ программно-техническими средствами Ответственный исполнитель – Федулин В.Н. Срок исполнения – 2014
1.4.	Разработка программного обеспечения информационной системы по опыту эксплуатации исследовательских ядерных установок государств – участников СНГ Ответственный исполнитель – Федулин В.Н. Срок исполнения – 2014



№ п/п	Наименование работы
1.5.	Разработка баз данных информационной системы по опыту эксплуатации исследовательских ядерных установок государств – участников СНГ Ответственный исполнитель – Федулин В.Н. Срок исполнения – 2015
<b>2.</b>	<b>Эксплуатация информационной системы по опыту эксплуатации исследовательских ядерных установок государств – участников СНГ</b>
2.1.	Ведение баз данных информационной системы по опыту эксплуатации исследовательских ядерных установок государств – участников СНГ Ответственный исполнитель – Федулин В.Н. Срок исполнения – постоянно
2.2.	Программно-техническое сопровождение информационной системы по опыту эксплуатации исследовательских ядерных установок государств – участников СНГ Ответственный исполнитель – Федулин В.Н. Срок исполнения – постоянно
<b>3.</b>	<b>Подготовка и выпуск книги «Исследовательские ядерные установки государств – участников СНГ»</b>
3.1.	Разработка макета книги (содержание, объём, требования к текстовой и графической информации и др.) Ответственный исполнитель – Федулин В.Н. Срок исполнения – 2014
3.2.	Сбор и редактирование данных для книги Ответственный исполнитель – Федулин В.Н., Калыгин В.В. Срок исполнения – 2015
3.3.	Подготовка электронной версии книги Ответственный исполнитель – Федулин В.Н. Срок исполнения – 2015
3.4.	Выпуск книги Ответственный исполнитель – Павлов С.В. Срок исполнения – 2016
<b>4.</b>	<b>Подготовка и выпуск ежегодного информационного бюллетеня «Об инцидентах на исследовательских ядерных установках государств – участников СНГ»</b>
4.1.	Разработка требований к содержанию и объёму информационного бюллетеня Ответственный исполнитель – Сикорин С.Н. Срок исполнения – 2014
4.2.	Определение порядка согласования и утверждения информационного бюллетеня Ответственный исполнитель – Сикорин С.Н. Срок исполнения – 2014





№ п/п	Наименование работы
4.3.	Разработка электронной версии информационного бюллетеня Ответственный исполнитель – Федулин В.Н. Срок исполнения – 2015
4.4.	Выпуск информационного бюллетеня Ответственный исполнитель – Федулин В.Н. Срок исполнения – 2015, в дальнейшем ежегодно
5.	<b>Разработка рекомендаций по оценке ядерной и радиационной безопасности исследовательских ядерных установок государств – участников СНГ на основе обобщения методик оценки безопасности исследовательских ядерных установок по национальным нормам (правилам) и документам МАГАТЭ</b> Ответственный исполнитель – Сапожников А.И. Срок исполнения – 2015
6.	<b>Организация и проведение заседаний рабочих групп Базовой организации</b> Ответственный исполнитель – Исполнительный секретарь Срок исполнения – 2014-2015 гг.
7.	<b>Организация и проведение очередного заседания Совещательного органа Базовой организации</b> Ответственный исполнитель – Исполнительный секретарь Срок исполнения – 2015
8.	<b>Создание раздела на сайте ОАО «ГНЦ НИИАР» с информацией, освещающей деятельность Базовой организации</b>
8.1.	Разработка структуры и оформления страниц Базовой организации на сайте <a href="http://www.niiar.ru">www.niiar.ru</a> Ответственный исполнитель – Исполнительный секретарь Срок исполнения – 2014
8.2.	Подготовка и размещение материалов Базовой организации на сайте <a href="http://www.niiar.ru">www.niiar.ru</a> Ответственный исполнитель – Исполнительный секретарь Срок исполнения – постоянно

Согласовано  
на первом заседании  
Совещательного органа  
Базовой организации  
29-30 мая 2014 г.  
(Протокол заседания)